

**ДОРОЖНАЯ КАРТА по
ознакомлению и введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования в дошкольных группах МОБУ ООШ с.Курорта**

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	03.03.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор Пестрякова И.А.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	03.03.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	03.03.2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Директор Пестрякова И.А.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	6.03.2023- 10.03.2023	Получение объективной информации о готовности дошкольных групп к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	9.01.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	9.01.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности дошкольных групп к внедрению ФОП ДО	Воспитатель Афанасьева А.О.

	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Воспитатель Афанасьева А.О.
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы дошкольных групп	август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости дошкольных групп
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Директор Песрякова И.А. Воспитатель Афанасьева А.О.
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	сентябрь 2023	Наличие плана преемственности дошкольных групп и школы	Воспитатель Афанасьева А.О. учителя начальных классов МОБУ ООШ с.Курорта
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МОБУ ООШ с.Курорта	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность дошкольных групп по внедрению ФОП ДО.	Директор МОБУ ООШ с.Курорта Пестрякова И.А.

	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Воспитатель Афанасьева А.О.
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Воспитатель Афанасьева А.О.
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Воспитатель Афанасьева А.О.
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Обеспечение обновления дошкольных групп в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности МОБУ ООШ с.Курорта	Директор МОБУ ООШ с.Курорта Пестрякова И.А.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольных групп МОБУ ООШ с.Курорта.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Директор МОБУ ООШ с.Курорта Пестрякова И.А. Инструктор по ТБ Файзуллина Р.Х.
	Обеспечение дошкольных групп МОБУ ООШ с.Курорта печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Директор МОБУ ООШ с.Курорта Пестрякова И.А.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Воспитатель Афанасьева А.О.

	размещенным в федеральных и региональных базах данных.		Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Размещение на сайте МОБУ ООШ с.Курорта информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте МОБУ ООШ с.Курорта	Воспитатель Афанасьева А.О.

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа с.Курорта
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ ООШ с.Курорта
_____И.А. Пестрякова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования в дошкольных группах
МОБУ ООШ с.Курорта

2023 г.

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа с.Курорта
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

Директор МОБУ ООШ с.Курорта
И.А. Пестрякова

ТВЕРЖДАЮ



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования в дошкольных группах
МОБУ ООШ с.Курорта

2023 г.