

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО
на педагогическом совете МОБУ ООШ
с.Курорта
Протокол № 4 от 30.03.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОБУ ООШ
с.Курорта
3.04.2023г.
Директор И.А.Пестрякова

**План-график по переходу осуществлению
деятельности
с непосредственным полным
применением ФОП ДО в
дошкольных группах МОБУ ООШ
с.Курорта**

С.Курорта, 2023г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа с.Курорта дошкольных групп МР Гафурийский район РБ

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО на педагогическом совете МОБУ ООШ с.Курорта Протокол № ____ от _____ г.	УТВЕРЖДЕНО приказ МОБУ ООШ с.Курорта № ____ от _____ г. Директор _____ И.А.Пестрякова
--	---

**План-график по переходу осуществлению
деятельности
с непосредственным полным
применением ФОП ДО в
дошкольных группах МОБУ ООШ
с.Курорта**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно—управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Январь, май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор МОБУ ООШ с.Курорта	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Директор МОБУ ООШ с.Курорта	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март—май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам	Март	Рабочая группа	Справка, график повышений квалификации

перехода на полное применение ФОП ДО			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель — май	Рабочая группа	Опросительные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения <i>ФОП ДО</i>	Апрель — июнь	Руководитель рабочей группы и директор	Документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель — август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель — август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель — август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль — август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4 Информационное обеспечение			
Провести родительское собрание, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте МОБУ ООШ с. Курорта	До 30.01.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 31.08.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте

