


Рассмотрено  
На заседании Педагогического совета  
МОБУ ООШ с. Курорта протокол №4  
от 17 февраля 2022 г.

Утверждаю  
директор МОБУ ООШ с. Курорта  
И.А. Пестрякова  
приказ № 23 от 17.02.2022 г



План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и открытию центра образования естественно-  
научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в МОБУ ООШ с. Курорта

| № п\п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.    | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | До 22.02. 2022 г.            |
| 2.    | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).<br>2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).<br>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
|       | Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Апрель - август 2022г.       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)                                                                                                                                      | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»                                          | Июнь-август 2022г.           |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования. | Июнь - август 2022           |
|  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»                                                                                                          | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ                            | Июнь- август 2022г           |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.                                                                                                                                                             | Отчет директора школы                                                                                                                           | Август 2022г.                |
|  | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ СОШ № 9 с. Т-Васюковского в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».                                                                                      | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»                                                        | Август 2022                  |
|  | Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.                                                                                                                                 | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра                                                         | Август-сентябрь              |
|  | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОБУ ООШ с. Курорта                                                                                                                                                 | Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»                                                                        | Сентябрь 2022г.              |
|  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».                                                                                                                                         | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»                             | В течение реализации проекта |
|  | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской                                                                                                                                      | Достижение индикативных показателей результативности                                                                                            | В течение реализации проекта |
|  | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»                                                                                                                                                       | Общеобразовательные организации                                                                                                                 | до 01 июля 2022 г.           |